


Bauprogramm Sommer 2004 (Auswahl)

Arbeiten an ...	Mai		Juni		Juli		Aug		Sept		Okt	
	19		23		28		32		36		41	
Überdeckung												
Wandanstrich / Bankettbeschichtung / Portalverkleidung Tunnel West	■		■									
Lärmschutz-Wand Südwest	■											
Lärmschutz-Wand Nordwest	■		■									
Bereich Mitte bei Losgrenze Überdeckung / Trasse Nord			■		■							
Lärmschutz-Wand Südost	■		■									
Verkehrsumstellung 4 + 0 auf 2 + 2 Spuren					◆							
Einfahrt Glattbrugg Ost gesperrt					←		→					
Nord- und Südteil			■		■							
Verkehrsumstellung Vorportalzonen Aussen => Mitte					◆							
Einfahrt Opfikon Ost							■		■			
Belagsanschluss Einfahrt Opfikon							■		■			
Einfahrt Glattbrugg Ost							■		■			
Insel Ausfahrt Glattbrugg Ost							■		■			
Trasse Nord												
Ostteil	■		■		■							
Deckbelageinbau:												
Verkehr 1 Spur pro Richtung in Oströhre							◆		7./8.			
Verkehr 1 Spur pro Richtung in Weströhre							◆		14./15.			
Einbau Leitschranken im Bereich Mitte							■		10 Nächte			
Verkehr 1 Spur pro Richtung bis Nordportal												
Trasse Süd												
Bereich Mitte inkl. Deckbelag	■		■		■		■					
Fussgänger-Überführung (FGÜ) Oberhausen	■		■									
Lärmschutz-Wand Ost							■					
Trasse Ausrüstung												
Signalbrücken Nord + Südportal			■									
Elektromechanische-Ausrüstung			■		■		■					
Wildschutzzäune (West / Ost)			■		■		■					
Wallisellerstrasse												
Vorbereitung Werkleitungen, Gas / Wasser auf Überdeck	■		■									
Demontage HBW (Hilfsbrücke)			■		■		■					
Strasse			■		■		■		■			
Strasse gesperrt			←		→							
Freigabe für Verkehr am Wochenende							◆		7./8.			
Freigabe für Verkehr							◆		14.			
Anpassungsarbeiten Grundstücke							■		■		■	
Glattthofstrasse												
Vorbereitung Werkleitungen	■		■		■		■		■		■	
Strasse	■		■		■		■		■		■	
Freigabe für Verkehr					◆							
Anpassungsarbeiten Grundstücke			■		■		■		■		■	
Schulstrasse												
Strasse	■		■		■		■		■		■	
Freigabe für Verkehr			◆									
Abschlussarbeiten Strasse			■		■							
Glattverschiebung												
Ufer West			■		■		■		■		■	
Ufer Ost			■		■		■		■		■	
Oberflächengestaltung												
Bereich Süd auf Überdeckung					■		■		■		■	
Bereich Glattufer									■		■	
Bereich Mitte			■		■		■		■		■	
Bereich Nord					■		■		■		■	
Bepflanzung							■		■		■	

Abgrenzung der Baustellen und Trassebereiche



Trasse Nord

Die Baustelle Trasse Nord beginnt bei der Überführung Schaffhauserstrasse, und endet etwa bei der Überführung Werftstrasse.

Überdeckung

Zwischen den beiden Trasse-Baustellen liegt die Baustelle der Überdeckung. Die Begrenzung dieser Baustelle ist folglich im Süden die Thurgauerstrasse und im Norden die Schaffhauserstrasse.

Trasse Süd

Die Baustelle Trasse Süd beginnt etwa bei Aubrugg-Nord, und endet auf Höhe der Thurgauerstrasse.